



**การถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบ
มีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี**



**ณ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี**

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การถอดบทเรียน

7. ผลที่ได้รับจากการถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 7 โครงการ ดังนี้

7.1 ประเด็นที่ติดตามผล

1. ปัญหาที่พบ พร้อมระบุสาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ

1. เป็นวันธรรมดา (จันทร์- ศุกร์) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดการทำงาน , ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่พร้อม, ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนคนตามที่โครงการตั้งไว้
 - ช่วงเวลาที่จัดการฝึกอบรม เป็นช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ
 - ติดเวลาการฝึกอบรมในช่วงเย็น เพราะต้องไปปรับลูกที่โรงเรียน
 - หาผู้เข้ารับการฝึกอบรมยาก ควรจัดการฝึกอบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 - ผู้เข้าอบรมเข้าไม่เต็มตามจำนวน
 - ไม่เข้าเรียนรู้ทุกขั้นตอน
 - ผู้เรียนน้อย
 - สถานที่คับแคบ
 - ระยะเวลาซ้อนกัน (ผู้เข้าอบรม 2 โครงการ)
 - สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
 - อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
 - การประสานงาน
2. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการอบรม
 - ขาดแหล่งวัตถุดิบที่จะเรียน
 - คุณภาพวัตถุดิบ
 - ไม่ได้สอนขั้นตอนการผลิต แต่สอนขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มมูลค่า
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้า
 - ไม่มีกลุ่มเครือข่าย

4. รายละเอียดการเรียนมีมาก
-ระยะเวลาในการฝึกอบรมเวลาน้อยเกินไป
5. ผู้เรียนมีความเคยชินกับความรู้เดิม

สาเหตุของปัญหา

1. วัน เวลา (วันธรรมดา) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำ
2. แหล่งวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบ
3. ไม่มีตลาดรองรับ
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่เชื่อวิทยากรเพราะเกิดจาก ความเคยชิน
5. ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยไป

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ควรจัดการฝึกอบรม ในวันหยุด เสาร์และอาทิตย์
2. เพิ่มรายละเอียดเทคนิคในการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ
3. มีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายในชุมชน
4. กำหนดระบบประธานกลุ่ม เพื่อควบคุมคุณภาพและทดลองผลิตให้ได้มาตรฐาน
5. บริหารหลักสูตรให้ครอบคลุมเนื้อหา

2. สิ่งชุมชน/ กลุ่มเป้าหมายได้รับและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

1. เป็นรายได้ให้กับครอบครัว ขยายผลให้กับครอบครัว
2. บางชิ้นงานสามารถทำจำหน่ายได้
3. สามารถนำความรู้ไปทำกินในครอบครัวได้ความรู้เพิ่มจากเดิมมากขึ้น
4. มีผู้สั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น
5. สามารถนำไปใช้ได้จริง ระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น

3. โครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายอย่างไร
(สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความร่วมมือร่วมใจ)

1. ทำให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
3. การมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มในชุมชน
4. เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้บุคคลภายนอกรู้จัก เพิ่มมากขึ้น
5. มีการคัดแปลงวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในชุมชน

4. กิจกรรมเพิ่มเติมที่อยากให้อัด

1. การทำน้ำพริกต่าง ๆ
2. การออกแบบและการตัดเย็บกระเป๋าด้วยผ้า และเย็บได้ด้วย
3. มีการต่อยอดการร้อยมาลัยดอกไม้สดต่าง ๆ มีการต่อยอดงานประดิษฐ์ของชำร่วย

5. สิ่งที่คาดหวังจากโครงการ (ระบุว่าเป็นอะไร) และได้รับตรงตามความคาดหวังหรือไม่

1. ได้รายได้เพิ่มขึ้นกับครอบครัว
2. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม
3. ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ

6. โครงการที่จัดทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างไร

1. การมีส่วนร่วม ชุมชนมีส่วนร่วมในแนวทางการสร้างอาชีพและสร้างเครือข่าย
2. มีรายได้สม่ำเสมอ มีลูกค้าสั่งสินค้าจำนวนมาก และ เป็นอาชีพหลัก
3. มีการ วางแผนรวบรวมคนในกลุ่ม เพื่อสร้างอาชีพทำให้เกิดรายได้ในสมาชิกของกลุ่ม

7.2 เรื่องผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. ผู้เข้ารับการอบรมนำผลการอบรมไปใช้ประโยชน์อย่าง

1. ผลของการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายได้
2. มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นพลังและเป็นเครือข่ายในการทำธุรกิจต่อไป
3. ผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้วมีงานเพิ่มมากขึ้น

2. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่อไป

1. เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมซ้ำซ้อนจึงควรมีการขยายกลุ่มไปชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง
2. กิจกรรมต่อยอด เช่น การออกแบบตัดเย็บกระเป๋าด้วยผ้า ควรสอนวิธีการเย็บกระเป๋าด้วยเพื่อฝึกทักษะ และเพื่อให้ครบวงจรของกิจกรรม

3. มีแนวทางในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

1. การทำน้ำพริกต่าง ๆ
2. การออกแบบและการตัดเย็บกระเป๋าด้วยผ้า และเย็บได้ด้วย
3. มีการต่อยอดการร้อยมาลัยดอกไม้อีกต่าง ๆ มีการต่อยอดงานประดิษฐ์ของชำร่วย

7.3 ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ประมาณ 2-3 เดือน ได้ติดตามผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศอย่างไร

ติดตามความก้าวหน้าหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว คือ

1. เข้าทำการถอดบทเรียนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป และเข้าให้คำปรึกษาเป็นระยะๆ ต่อไป
2. กระตุ้นให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและมีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกันในอนาคต
3. ให้คำปรึกษาในเรื่องที่สมาชิกกลุ่มไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

8. เทคนิควิธีการที่ใช้ในการถอดบทเรียนของโครงการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มีการทบทวนสรุปประสบการณ์ การทำงานที่ผ่านมาโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review -AAR) โดยใช้เทคนิคของการผสมผสาน หรือ การเล่าเรื่อง การเสนอแนวคิด ความคาดหวัง และผลที่ได้รับ โดยมีการกำหนดหน้าที่ของทีมงานดังต่อไปนี้

1. หัวหน้าทีม (ผู้เอื้อ)
2. ผู้อำนวยการกระบวนการ (กระตุ้น ให้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น)
3. ผู้จัดบันทึก เขียนเรื่องราวให้น่าสนใจ
4. ผู้ประสานงาน ช่วยเหลือ ติดต่อ สื่อสาร

ในการถอดบทเรียนได้มีการนำทีมวิทยากร ผู้บริหาร นักศึกษา ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมกันถอดบทเรียน โดยใช้พื้นที่กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี และจะมีการถอดบทเรียนอีกครั้งใน วันที่ 10 เดือนธันวาคม 2554

แบบฟอร์มแผนปรับปรุง

โครงการ ถอดบทเรียนกลุ่มสภายุริศรอบครัว อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ข้อเสนอแนะ	แนวทางดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันเวลาที่แล้วเสร็จ	เป้าหมายคุณภาพ	ผลลัพธ์	ดำเนินการได้หรือไม่
1.	การจัดการฝึกอบรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์	เนื่องจากวันธรรมดาไม่มีว่าง อาจต้องมีการจัดฝึกอบรมในช่วงเย็นเป็นแม่บ้านจึงได้มีการประชุมกันว่า ก่อนอบรมจะต้องชี้แจงก่อนและจัดให้ตรงกับวันหยุดราชการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตรศาสตร์	-	ผู้เข้าอบรมได้อบรมครบถ้วนเพิ่มขึ้น 20%		ได้
2.	เพิ่มรายละเอียดเทคนิคการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ	ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารเนื้อหา รายละเอียดของการดำเนินงานแก่ผู้เข้าอบรม	ผู้จัดการโครงการ	-	ผู้เข้าอบรมได้เอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วนเพิ่ม 20%		ได้
3.	มีการรวบรวมสร้างความเข้มแข็ง	ควรเสนอให้แต่ละกลุ่มพัฒนาในรูปแบบของกลุ่มแม่บ้านโดยรวมกลุ่มและมีประธานกลุ่มทำงาน เพื่อจะทำให้โครงการมีความเป็นไปได้สูง	ผู้จัดการโครงการร่วมกับชุมชน	-	ผู้เข้าอบรมได้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มร่วมกันทำงานและประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 20%		ได้

[illegible]